



S&W PROJEKT-COCKPIT



Projekt	Projektteam	MAT Projekte	Email	Besprechungen	Notizen	Aufgabe	Einkauf	Reiseberichte	Ordnerstruktur												
Kunde	Nr. Name: ZF TRW																				
Projektnummer	P16 -xxxx		Jahr	2016																	
Produktgruppe	[Dropdown]																				
Bezeichnung 1	Folgeauftrag 8HP																				
Bezeichnung 2	[Empty]																				
Projekt-Art	[Dropdown: S S?Projekt]																				
Status	[Dropdown: 10 10_Anfrage_bearbeiten]																				
Phase	[Dropdown]																				
Kunden Region	DE																				
Werk	[Dropdown]																				
SOP	11.2017		[Dropdown: 16]																		
Lifetime	3																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>%</th> <th>Struktur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>01 Phase 1 Start 14.08.2017 Ende:21.08.2017</td> </tr> <tr> <td>100%</td> <td>10 Realisierungsphase Start 14.08.2017 Ende:21.08.2017</td> </tr> <tr> <td></td> <td>20 Phase B Start 14.08.2017 Ende:21.08.2017</td> </tr> <tr> <td></td> <td>30 Phase B Start 14.08.2017 Ende:21.08.2017</td> </tr> <tr> <td></td> <td>40 Phase 3 Start 14.08.2017 Ende:21.08.2017</td> </tr> </tbody> </table>										%	Struktur		01 Phase 1 Start 14.08.2017 Ende:21.08.2017	100%	10 Realisierungsphase Start 14.08.2017 Ende:21.08.2017		20 Phase B Start 14.08.2017 Ende:21.08.2017		30 Phase B Start 14.08.2017 Ende:21.08.2017		40 Phase 3 Start 14.08.2017 Ende:21.08.2017
%	Struktur																				
	01 Phase 1 Start 14.08.2017 Ende:21.08.2017																				
100%	10 Realisierungsphase Start 14.08.2017 Ende:21.08.2017																				
	20 Phase B Start 14.08.2017 Ende:21.08.2017																				
	30 Phase B Start 14.08.2017 Ende:21.08.2017																				
	40 Phase 3 Start 14.08.2017 Ende:21.08.2017																				
KAM	KPS																				
Volumen pro Jahr	700000																				
Annahmepunkte	38																				
Erfolgswahrsch.	[Dropdown] %																				
RFQ Datum	05.05.2017		[Dropdown: 16]																		
Fälligkeitsdatum	19.05.2017		[Dropdown: 16]																		
Offer / Rejection	19.05.2017		[Dropdown: 16]																		
Nominierungsdatum	19.05.2017		[Dropdown: 16]																		
Verwurfsgrund	[Dropdown]																				

Vorstellung

Mit dem S&W Projekt Cockpit werden Unternehmenszentrale Projekte im Handumdrehen koordiniert und bearbeitet.

Übersicht

In einem neuen Projekt können individuell Ordner angelegt werden die zur Bedingung einzelner Phasen des Projektes frei definierbar sind.

Unterprojekte sowie Mails, Besprechungen, Notizen, Aufgaben und Reiseberichte können im Projekt hinterlegt werden.

Warum ist die App notwendig?

Das Projekt-Cockpit lässt durch einfache Struktur und Aufgabenverteilung einen angenehmen Umgang mit Projekten zu und ist je nach Projekt frei anpassbar.

Vorteile der Anwendung / Details

Einfache Funktionen für das Anlegen neuer Projekte und das Zusammenstellen von Projekt-Teams inklusive Einrichtung der benötigten Zugriffsrechte sorgen für einen leichten Einstieg in die Nutzung. So ist der Weg zu schnellen Ergebnissen geebnet.



S&W Group GmbH & Co. KG

Ansprechpartner
Georg Wißler

Höfener Str. 5A
79199 Kirchzarten
Deutschland
+49 (0) 7661 988 75 12
info@sw-group.eu
www.sw-group.eu